



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

SETTORE TECNICO - ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 117 del 02/08/2013

COPIA

OGGETTO : LAVORI SUI MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO DI SPINADESCO: VIA ROMA E VIA XXV APRILE - DITTA BIOS ASFALTI SRL - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CIG: 438732571E - CUP: E24E11000470004.-

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **DUE** del mese di **AGOSTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09.03.2010 di approvazione del Progetto Definitivo – Esecutivo dei **lavori sui marciapiedi del centro abitato di Spinadesco: via Roma e via XXV Aprile**;
- Richiamata la determinazione n. 194 del 21.09.2012 con cui si aggiudica in via definitiva l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta **BIOS ASFALTI SRL** per un importo complessivo di **€ 70.636,18** compresi **€ 2.900,00** per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;
- Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta **BIOS ASFALTI SRL** di Bedizzole relativo ai lavori in oggetto Rep. N. 1136 del 26.10.2012;
- Visto il verbale di consegna lavori in data 29.10.2012;
- Vista la propria determinazione n. 246 del 07/11/2012 di approvazione di nuovo Quadro Economico dei lavori sui marciapiedi del centro abitato di Spinadesco: via Roma e via XXV Aprile;
- Vista la propria determinazione n. 303 del 10/12/2012 di approvazione del I SAL dei lavori sui marciapiedi del centro abitato di Spinadesco: via Roma e via XXV Aprile;
- Vista la propria determinazione n. 103 del 28/06/2013 di approvazione del II SAL dei lavori sui marciapiedi del centro abitato di Spinadesco: via Roma e via XXV Aprile;
- Vista la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto predisposta dal Progettista e Direttore Lavori ing. Alberto Rossi depositata al protocollo comunale n. 2688 del 22.07.2013;
- Dato atto che il suddetto professionista ha ravvisato, durante l'esecuzione delle lavorazioni, la necessità di apportare modifiche migliorative, non previste, comportanti l'esecuzione di maggiori lavorazioni rispetto al progetto approvato;
- Evidenziato che saranno utilizzate le somme resesi disponibili dal ribasso d'asta ed all'interno della disponibilità finanziaria prevista dal quadro economico, così come espresso nella relazione alla perizia di variante;
- Visto l'art. 132, comma 1 lettera c) e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Visti gli elaborati della perizia suppletiva e di variante così composti da:
 - atto di sottomissione;
 - verbale nuovi prezzi;
 - relazione perizia di variante;
 - quadro economico di variante;
 - computo metrico di variante;
 - computo metrico di raffronto;
- Evidenziato che i nuovi lavori da perizia trovano finanziamento all'interno del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita nessuna integrazione di spesa;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le premesse al presente atto;

- 2) di approvare la perizia di variante allegata alla presente, secondo le disposizioni del progettista e Direttore dei Lavori ing. Alberto Rossi, composta da:
 - atto di sottomissione;
 - verbale nuovi prezzi;
 - relazione perizia di variante;
 - quadro economico di variante;
 - computo metrico di variante;
 - computo metrico di raffronto;
- 3) di dare atto che detta perizia di variante da un punto di vista finanziario trova copertura all'interno del quadro economico previsto per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita di ulteriore finanziamento;
- 4) di comunicare la presente al Progettista e Direttore Lavori Ing. Alberto Rossi via mail all'indirizzo: ing-albertorossi@libero.it;
- 5) di comunicare la presente all'Impresa BIOS ASFALTI S.r.l. aggiudicatrice dell'appalto via mail all'indirizzo: segreteria@biosasfalti.it;
- 6) di comunicare la presente al Responsabile Servizio Finanziario.

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

OGGETTO

Lavori sui marciapiedi del centro abitato di Spinadesco: Via Roma e Via XXV Aprile – Ditta Bios Asfalti Srl – Approvazione perizia di variante. CIG: 438732571E – CUP: E24E11000470004.

Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Ruvioli Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, lì 02.08.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Mara Ruvioli)**

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Miglioli Sara, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, lì 02.08.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Sara Miglioli)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Arch. Mara Ruvioli)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4°, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267)**

Spinadesco, lì 02/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Dott.ssa Miglioli Sara)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Spinadesco li 07/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fabio Malvassori