



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Settore Tecnico - Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 94 del 03/06/2019

OGGETTO : LAVORI RELATIVI A “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
CUP: E22E18000420004 - CIG: 77487441D6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 28.12.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale”;

Richiamata la propria determina n. 17 del 01/02/2019 avente ad oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA, DA ESPERIRE SULLA PIATTAFORMA SINTEL, PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”;

Vista la determinazione n. 27 del 13.02.2019 con cui veniva disposta l'aggiudicazione in via definitiva con affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta **TIPIESSE SRL** per un importo complessivo di € **87.669,14** compresi € **1.100,00** per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta **TIPIESSE SRL** con sede in Via Catello n. 40, Villa d'Adda (BG) relativo ai lavori in oggetto Rep. N. 1137 del 25.03.2019 Registrato a Cremona serie 1T n. 3637 del 28/03/2019;

Visto il verbale di consegna lavori in data 15.04.2019;

Vista la determinazione n. 87 del 13.05.2019 con cui veniva autorizzato il subappalto, a favore della ditta Bettinelli Lorenzo srl, per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione;

Vista la documentazione relativa alla Perizia di Variante relativa ai lavori in oggetto eseguiti a tutto il 23.05.2019, predisposta dal Progettista e Direttore Lavori arch. Paolo Gaudenzi depositata al protocollo comunale n. 2099 del 28.05.2019;

Dato atto che il suddetto professionista ha ravvisato, durante l'esecuzione delle lavorazioni, la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto originario ed alcune modifiche tecniche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili;

Evidenziato che saranno utilizzate le somme resesi disponibili dal ribasso d'asta ed all'interno della disponibilità finanziaria prevista dal quadro economico, così come espresso nella relazione alla perizia di variante;

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/2006;

Visti gli elaborati della perizia di variante così composti da:

- relazione tecnica generale di variante,
- computo metrico estimativo,
- elenco nuovi prezzi unitari,
- atto di sottomissione;
- quadro economico di raffronto,
- tavola di variante 1V;

Evidenziato che i nuovi lavori da perizia trovano finanziamento all'interno del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita nessuna integrazione di spesa;

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante allegata alla presente, secondo le disposizioni del progettista e Direttore dei Lavori arch. Paolo Gaudenzi, composta da:
 - relazione tecnica generale di variante,
 - computo metrico estimativo,
 - elenco nuovi prezzi unitari,
 - atto di sottomissione;
 - quadro economico di raffronto,
 - tavola di variante 1V;
3. di dare atto che detta perizia di variante da un punto di vista finanziario trova copertura all'interno del quadro economico previsto per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita di ulteriore finanziamento;
4. di trasmettere la presente all'arch. Paolo Gaudenzi all'indirizzo info@archi-lab.eu;
5. di trasmettere copia della presente alla Ditta **TIPIESSE SRL** all'indirizzo: tipiesse@tipiesse.it,
6. di trasmettere la presente al responsabile del Servizio Finanziario.

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

OGGETTO

**LAVORI RELATIVI A “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
CUP: E22E18000420004 - CIG: 77487441D6**

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore Tecnico
- Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione
alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, li 03/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A.)
*Firmato digitalmente***



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Settore Tecnico - Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 94 del 03/06/2019

OGGETTO : LAVORI RELATIVI A “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
CUP: E22E18000420004 - CIG: 77487441D6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 28.12.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale”;

Richiamata la propria determina n. 17 del 01/02/2019 avente ad oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA, DA ESPERIRE SULLA PIATTAFORMA SINTEL, PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”;

Vista la determinazione n. 27 del 13.02.2019 con cui veniva disposta l'aggiudicazione in via definitiva con affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta **TIPIESSE SRL** per un importo complessivo di € **87.669,14** compresi € **1.100,00** per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta **TIPIESSE SRL** con sede in Via Catello n. 40, Villa d'Adda (BG) relativo ai lavori in oggetto Rep. N. 1137 del 25.03.2019 Registrato a Cremona serie 1T n. 3637 del 28/03/2019;

Visto il verbale di consegna lavori in data 15.04.2019;

Vista la determinazione n. 87 del 13.05.2019 con cui veniva autorizzato il subappalto, a favore della ditta Bettinelli Lorenzo srl, per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione;

Vista la documentazione relativa alla Perizia di Variante relativa ai lavori in oggetto eseguiti a tutto il 23.05.2019, predisposta dal Progettista e Direttore Lavori arch. Paolo Gaudenzi depositata al protocollo comunale n. 2099 del 28.05.2019;

Dato atto che il suddetto professionista ha ravvisato, durante l'esecuzione delle lavorazioni, la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto originario ed alcune modifiche tecniche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili;

Evidenziato che saranno utilizzate le somme resesi disponibili dal ribasso d'asta ed all'interno della disponibilità finanziaria prevista dal quadro economico, così come espresso nella relazione alla perizia di variante;

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/2006;

Visti gli elaborati della perizia di variante così composti da:

- relazione tecnica generale di variante,
- computo metrico estimativo,
- elenco nuovi prezzi unitari,
- atto di sottomissione;
- quadro economico di raffronto,
- tavola di variante 1V;

Evidenziato che i nuovi lavori da perizia trovano finanziamento all'interno del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita nessuna integrazione di spesa;

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante allegata alla presente, secondo le disposizioni del progettista e Direttore dei Lavori arch. Paolo Gaudenzi, composta da:
 - relazione tecnica generale di variante,
 - computo metrico estimativo,
 - elenco nuovi prezzi unitari,
 - atto di sottomissione;
 - quadro economico di raffronto,
 - tavola di variante 1V;
3. di dare atto che detta perizia di variante da un punto di vista finanziario trova copertura all'interno del quadro economico previsto per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita di ulteriore finanziamento;
4. di trasmettere la presente all'arch. Paolo Gaudenzi all'indirizzo info@archi-lab.eu;
5. di trasmettere copia della presente alla Ditta **TIPIESSE SRL** all'indirizzo: tipiesse@tipiesse.it,
6. di trasmettere la presente al responsabile del Servizio Finanziario.

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

OGGETTO

**LAVORI RELATIVI A “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
CUP: E22E18000420004 - CIG: 77487441D6**

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore Tecnico
- Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione
alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, li 03/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A.)
*Firmato digitalmente***