



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Settore Tecnico - Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 23 del 06/02/2019

OGGETTO :

LAVORI RELATIVI A "IPOTESI PROGETTUALI DI INTERVENTO PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE UTENZE VULNERABILI DI UN TRATTO DI VIA ROMA (TRA VIALE MARCONI E VIA MAZZINI) E LA RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" - LOTTO 1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG: Z48251FEA8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 17.09.2018 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a "Ipotesi progettuali di intervento per la moderazione della velocità e la messa in sicurezza delle utenze vulnerabili di un tratto di via Roma (tra viale Marconi e via Mazzini) e la riorganizzazione di alcune fermate del trasporto pubblico locale"- LOTTO 1;

VISTA la propria Determina n. 173 del 28.09.2018 con la quale si incaricava il professionista ing. Alberto Rossi del progetto definitivo-esecutivo, Direzione Lavori e Contabilità del progetto di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria Determina n. 175 del 03.10.2018 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria Determina n. 184 del 15.10.2018 con la quale si aggiudicavano i lavori in via definitiva alla ditta **EUROCAVE SRL** con sede in Località Ca de' Pinci, a Canneto sull'Oglio (Mn);

Visto il verbale di consegna lavori in data 13.11.2018;

Visto il verbale di sospensione lavori in data 10.01.2019;

Vista la documentazione relativa alla Perizia di Variante relativa ai lavori in oggetto eseguiti a tutto il 14.01.2019, predisposta dal Progettista e Direttore Lavori ing. Alberto Rossi depositata al protocollo comunale n. 484 del 04.02.2019;

Dato atto che il suddetto professionista ha ravvisato, durante l'esecuzione delle lavorazioni, la necessità di apportare modifiche migliorative determinate da circostanze impreviste e imprevedibili;

Evidenziato che saranno utilizzate le somme resesi disponibili dal ribasso d'asta ed all'interno della disponibilità finanziaria prevista dal quadro economico, così come espresso nella relazione alla perizia di variante;

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/2006;

Visti gli elaborati della perizia di variante così composti da:

- relazione di variante
- atto di sottomissione;
- verbale nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- quadro incidenza manodopera di variante;
- quadro di raffronto;
- relazione perizia di variante;
- quadro economico di variante;
- computo metrico di variante;
- planimetria di variante VAR. 4;
- planimetria di variante VAR. 5;
- particolari sezioni e scavi VAR. 8;

Evidenziato che i nuovi lavori da perizia trovano finanziamento all'interno del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita nessuna integrazione di spesa;

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante allegata alla presente, secondo le disposizioni del progettista e Direttore dei Lavori ing. Alberto Rossi, composta da:
 - relazione di variante
 - atto di sottomissione;
 - verbale nuovi prezzi;
 - computo metrico estimativo di variante;
 - quadro incidenza manodopera di variante;
 - quadro di raffronto;
 - relazione perizia di variante;
 - quadro economico di variante;
 - computo metrico di variante;
 - planimetria di variante VAR. 4;
 - planimetria di variante VAR. 5;
 - particolari sezioni e scavi VAR. 8;

3. di dare atto che detta perizia di variante da un punto di vista finanziario trova copertura all'interno del quadro economico previsto per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita di ulteriore finanziamento;
4. di trasmettere la presente all'ing. Alberto Rossi all'indirizzo ing-albertorossi@libero.it;
5. di trasmettere copia della presente alla Ditta EUROCAVE SRL all'indirizzo: eurocave.srl@virgilio.it.

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

OGGETTO

**LAVORI RELATIVI A “IPOTESI PROGETTUALI DI INTERVENTO PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE UTENZE VULNERABILI DI UN TRATTO DI VIA ROMA (TRA VIALE MARCONI E VIA MAZZINI) E LA RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” - LOTTO 1 -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
CIG: Z48251FEA8**

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore Tecnico - Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, li 06/02/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A.)
*Firmato digitalmente***