



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Settore Tecnico - Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 53 del 09/03/2020

OGGETTO : LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI DI VIA TICINO E VIA DELLE ROSE” – APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DI VARIANTE E SAL FINALE -
CIG: Z092B51CE0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Vista la Relazione Tecnica relativa a “**Manutenzione Straordinaria di tratti di marciapiedi di Via Ticino e Via delle Rose**” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 04/12/2019 avente ad oggetto: “Relazione Tecnica relativa a manutenzione straordinaria di tratti di marciapiedi di Via Ticino e Via delle Rose”;

Vista la propria determina n. 211 del 20.12.2019 avente ad oggetto: Lavori di “manutenzione straordinaria di tratti di marciapiedi di via Ticino e via delle Rose” – Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa;

Vista la documentazione di Variante relativa ai lavori in oggetto predisposta dal Progettista e Direttore dei Lavori arch. Mara Ruvioli;

Dato atto che il suddetto professionista ha ravvisato, durante l’esecuzione delle lavorazioni, la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto originario ed alcune modifiche tecniche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili;

Evidenziato che saranno utilizzate le somme resesi disponibili dal ribasso d’asta ed all’interno della disponibilità finanziaria prevista dal quadro economico di progetto;

Visto il Certificato di pagamento n. 1 e finale ove risulta un credito a favore dell’impresa di **€ 27.267,84** oltre IVA al 22%, pari ad € 5.998,92 e quindi per complessivi **€ 33.266,76**;

Visto l’art. 106 del D.Lgs 50/2006;

Visto l’elaborato della perizia di variante composto da computo metrico estimativo di variante;

Evidenziato che i nuovi lavori da perizia trovano finanziamento all’interno del quadro economico complessivo per la realizzazione dell’opera e pertanto non necessita nessuna integrazione di spesa;

Tutto ciò premesso,

Visto il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante allegata alla presente, secondo le disposizioni del progettista e Direttore dei Lavori arch. Mara Ruvioli, composta da un computo metrico estimativo di variante;
3. di dare atto che detta perizia di variante da un punto di vista finanziario trova copertura all'interno del quadro economico previsto per la realizzazione dell'opera e pertanto non necessita di ulteriore finanziamento;
4. di liquidare alla Ditta **COLOMBI COSTRUZIONI SRL**, per il primo ed ultimo SAL dei lavori di **"Manutenzione Straordinaria di tratti di marciapiedi di Via Ticino e Via delle Rose"**, la somma di **€ 27.267,84** oltre IVA al 22%, pari ad € 5.998,92 e quindi per complessivi **€ 33.266,76** dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva;
5. di trasmettere copia della presente alla Ditta **COLOMBI COSTRUZIONI SRL** all'indirizzo: colombicostruzioni@libero.it;
6. di trasmettere la presente al responsabile del Servizio Finanziario.
7. di liquidare la spesa alla ditta **COLOMBI COSTRUZIONI SRL** dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva.

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

O G G E T T O

**LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI DI VIA TICINO E VIA DELLE ROSE" – APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DI VARIANTE E SAL FINALE -
CIG: Z092B51CE0**

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a RUVIOLI MARA / INFOCERT SPA, Responsabile del Settore Tecnico - Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, lì 09/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RUVIOLI MARA / INFOCERT SPA)
*Firmato digitalmente***