



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Settore Tecnico - Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 97 del 05/06/2019

**INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE” – APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.
CUP E22E18000420004
CIG 77487441D6**

OGGETTO :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 28.12.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale”;

Richiamata la propria determina n. 17 del 01/02/2019 avente ad oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA, DA ESPERIRE SULLA PIATTAFORMA SINTEL, PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”;

Vista la determinazione n. 27 del 13.02.2019 con cui veniva disposta l'aggiudicazione in via definitiva con affidamento dei lavori in oggetto alla ditta **TIPIESSE SRL** per un importo complessivo di **€ 87.669,14** compresi **€ 1.100,00** per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta **TIPIESSE SRL** con sede in Via Catello n. 40, Villa d'Adda (BG) relativo ai lavori in oggetto Rep. N. 1137 del 25.03.2019 Registrato a Cremona serie 1T n. 3637 del 28/03/2019;

Richiamata la propria determina n. 87 del 13.05.2019 con cui si autorizza la ditta **TIPIESSE SRL** a subappaltare all'Impresa **BETTINELLI LORENZO SRL** l'esecuzione di opere di illuminazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 94 del 03/06/2019 di approvazione di perizia di variante;

VISTA la documentazione predisposta dall'arch. Paolo Gaudenzi, in qualità di Direttore Lavori, depositata al protocollo comunale n. 2206 in data 05/06/2019 e composta da:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;

Visto il certificato di pagamento n. 1 ove risulta un credito a favore dell'impresa di € 91.929,27 oltre IVA al 10%, pari ad € 9.192,93, e quindi per complessivi **€ 101.122,20**;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il regolamento di contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il bilancio di previsione 2019-2021;
- il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo stato di avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2019 predisposto dall'arch. Paolo Gaudenzi per un importo di € 91.929,97 al netto del ribasso d'asta;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 a favore della ditta **TIPIESSE SRL** con sede in Via Catello n. 40, Villa d'Adda (BG);
4. di liquidare alla Ditta **TIPIESSE SRL**, per il primo SAL dei lavori di "Riqualificazione del centro sportivo comunale", la somma di € 91.929,27 oltre IVA al 10%, pari ad € 9.192,93, e quindi per complessivi **€ 101.122,20** dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva;
5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
7. di trasmettere la presente all'arch. Paolo Gaudenzi all'indirizzo: info@archi-lab.eu.

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

O G G E T T O

**INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE” –
APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.
CUP E22E18000420004
CIG 77487441D6**

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore Tecnico
- Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione
alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, li 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A.)
Firmato digitalmente



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Settore Tecnico - Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 97 del 05/06/2019

**INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE” – APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.
CUP E22E18000420004
CIG 77487441D6**

OGGETTO :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 28.12.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Riqualficazione del Centro Sportivo Comunale”;

Richiamata la propria determina n. 17 del 01/02/2019 avente ad oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA, DA ESPERIRE SULLA PIATTAFORMA SINTEL, PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”;

Vista la determinazione n. 27 del 13.02.2019 con cui veniva disposta l'aggiudicazione in via definitiva con affidamento dei lavori in oggetto alla ditta **TIPIESSE SRL** per un importo complessivo di **€ 87.669,14** compresi **€ 1.100,00** per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta **TIPIESSE SRL** con sede in Via Catello n. 40, Villa d'Adda (BG) relativo ai lavori in oggetto Rep. N. 1137 del 25.03.2019 Registrato a Cremona serie 1T n. 3637 del 28/03/2019;

Richiamata la propria determina n. 87 del 13.05.2019 con cui si autorizza la ditta **TIPIESSE SRL** a subappaltare all'Impresa **BETTINELLI LORENZO SRL** l'esecuzione di opere di illuminazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 94 del 03/06/2019 di approvazione di perizia di variante;

VISTA la documentazione predisposta dall'arch. Paolo Gaudenzi, in qualità di Direttore Lavori, depositata al protocollo comunale n. 2206 in data 05/06/2019 e composta da:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;

Visto il certificato di pagamento n. 1 ove risulta un credito a favore dell'impresa di € 91.929,27 oltre IVA al 10%, pari ad € 9.192,93, e quindi per complessivi **€ 101.122,20**;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il regolamento di contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il bilancio di previsione 2019-2021;
- il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo stato di avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2019 predisposto dall'arch. Paolo Gaudenzi per un importo di € 91.929,97 al netto del ribasso d'asta;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 a favore della ditta **TIPIESSE SRL** con sede in Via Catello n. 40, Villa d'Adda (BG);
4. di liquidare alla Ditta **TIPIESSE SRL**, per il primo SAL dei lavori di "Riqualificazione del centro sportivo comunale", la somma di € 91.929,27 oltre IVA al 10%, pari ad € 9.192,93, e quindi per complessivi **€ 101.122,20** dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva;
5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
7. di trasmettere la presente all'arch. Paolo Gaudenzi all'indirizzo: info@archi-lab.eu.

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

O G G E T T O

**INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE” –
APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.
CUP E22E18000420004
CIG 77487441D6**

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore Tecnico
- Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione
alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, li 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A.)
Firmato digitalmente