



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Settore Tecnico - Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 26 del 13/02/2019

OGGETTO : LAVORI RELATIVI A “IPOTESI PROGETTUALI DI INTERVENTO PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE UTENZE VULNERABILI DI UN TRATTO DI VIA ROMA (TRA VIALE MARCONI E VIA MAZZINI) E LA RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” - LOTTO 1 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1
CIG: Z48251FEA8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATA la propria Determina n. 175 del 03.10.2018 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

AGGIUDICATA la procedura 101931566 denominata “Richiesta di offerta per lavori di riorganizzazione fermate trasporto pubblico” alla Ditta **EUROCAVE SRL** che ha offerto il ribasso del **2,50%** sull'elenco prezzi posto a base di gara;

VISTA la propria Determina n. 184 del 15.10.2018 di aggiudicazione definitiva, alla ditta **EUROCAVE SRL** con sede in Località Ca de' Pinci, a Canneto sull'Oglio (Mn), dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 23 del 06/02/2019 di approvazione di perizia di variante;

VISTA la documentazione predisposta dall'ing. Alberto Rossi, in qualità di Direttore Lavori, depositata al protocollo comunale n. 594 in data 12/02/2019 e composta da:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;

Visto il certificato di pagamento n. 1 ove risulta un credito a favore dell'impresa di € 19.807,96 oltre IVA al 22%, pari ad € 4.357,75, e quindi per complessivi **€ 24.165,71**;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il regolamento di contabilità vigente;

- lo Statuto Comunale;
- il bilancio di previsione 2018-2020;
- il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo stato di avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 14.01.2019 predisposto dall'ing. Alberto Rossi per un importo di € 19.807,96 al netto del ribasso d'asta;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 a favore della ditta **EUROCAVE SRL** con sede in Località Ca de' Pinci, a Canneto sull'Oglio (Mn);
4. di liquidare alla Ditta **EUROCAVE SRL**, per il primo SAL dei lavori di "Ipotesi progettuali di intervento per la moderazione della velocità e la messa in sicurezza delle utenze vulnerabili di un tratto di via Roma (tra viale Marconi e via Mazzini) e la riorganizzazione di alcune fermate del trasporto pubblico locale"- LOTTO 1, la somma di € 19.807,96 oltre IVA al 22%, pari ad € 4.357,75, e quindi per complessivi **€ 24.165,71** dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva;
5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
7. di trasmettere la presente all'ing. Alberto Rossi all'indirizzo ing-albertorossi@libero.it;
8. di trasmettere copia della presente alla Ditta **EUROCAVE SRL** a conferma dell'affidamento all'indirizzo: eurocave.srl@virgilio.it

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

OGGETTO

**LAVORI RELATIVI A “IPOTESI PROGETTUALI DI INTERVENTO PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE UTENZE VULNERABILI DI UN TRATTO DI VIA ROMA (TRA VIALE MARCONI E VIA MAZZINI) E LA RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” - LOTTO 1 -
APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1
CIG: Z48251FEA8**

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore Tecnico - Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, li 13/02/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RUVIOLI MARA ELENA / ArubaPEC S.p.A.)
*Firmato digitalmente***